
OBJETO

Poder realizar un presupuesto previo de implantación de protecciones colectivas en obra

CONTENIDO

Cada obra tiene su propia morfología, su planificación, ubicación, etc. Este hecho provoca que ésta sea
única y diferente al resto, por tanto la implantación de protecciones colectivas también será exclusiva y
dependerá de las características propias que tenga la obra, la manera en la que se va a trabajar, los medios
auxiliares a emplear, tiempos de las actividades, etc. 
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La implantación y el mantenimiento de las pro-
tecciones colectivas de una obra será necesaria
mientras dure la misma.

Los trabajos de implantación y mantenimiento
de protecciones colectivas, comienzan en la
fase de movimiento de tierras, terminando en la
fase de acabado, teniendo especial peso el tra-
bajo desarrollado durante  la ejecución de la
estructura y del cerramiento donde su presen-
cia se va a hacer más importante. 

Es importante señalar, que antes de empezar el
estudio económico para la implantación de las
protecciones en la obra, se dispondrá de cuan-
ta información sea necesaria para poder realizar
dicho estudio con exactitud. La información
fidedigna, exacta y completa permitirá prever
una buena estimación de la prestación del ser-
vicio  en obra y seguro optimizará el coste.

Existen varios métodos para  proceder al cálcu-
lo del coste:

- Un primer método, basado en separación
de actividades principales u oficios
(estructura, albañilería, movimiento de tie-
rras, etc.) a las cuales se les aplica unas
repercusiones, en función de los trabajos
a realizar, que van directamente en la
misma unidad de medida que el trabajo
que protegen, por ejemplo M2 de  reper-
cusión de protecciones colectivas en
estructura o cerramiento de fachadas,
donde se incluye todos los trabajos a rea-
lizar de implantación y mantenimiento.

En los casos en que se contraten las proteccio-
nes colectivas a la misma empresa que realiza el
trabajo principal (estructura, albañilería, etc.)
éste,  puede ser un buen método. El principal

problema de esta opción, está en calcular de
forma exacta la repercusión por m2 o unidad de
obra contratada.

Existen tablas y coeficientes  para estos casos
basados en la propia experiencia de las empre-
sas y subcontratas que se pueden aplicar de
manera general pero que pueden llevar a traba-
jar con datos desfasados, normalmente a la
baja lo que representará un problema de esti-
mación de coste importante.

Del mismo modo, además de definir un coefi-
ciente lo más real posible, es importante definir
el tiempo de prestación del servicio y las pro-
tecciones a implantar. Todo ello es necesario
para llegar a un valor lo más ajustado a la reali-
dad lo que evitará problemas durante el des-
arrollo de la obra.

Otra posibilidad, directa y fácil de cuantificar
definiendo el  coeficiente por vivienda, diferen-
ciando normalmente, según las diferentes tipo-
logías de viviendas, (en altura, unifamiliares,
etc.).
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Por el contrario, esta opción es muy generalis-
ta, siendo válida para una primera aproxima-
ción de costes, que se perfilará con un estudio
más detallado.

- El segundo método, está basado en la
estimación de coste de la partida de pro-
tecciones colectivas en función de cada
obra y de sus características, de los tiem-
pos de actuación, de los medios auxiliares
a utilizar, etc.

En estos casos a mayor definición del proceso
constructivo mayor definición de las proteccio-
nes colectivas y por tanto mayor ajuste econó-
mico.

Independientemente de quien vaya a realizar la
implantación y el mantenimiento final este siste-
ma nos permite ver a las protecciones colectivas
como una unidad de obra más, independiente y
continua a lo largo del desarrollo de la misma.

Éste método, por supuesto implica mas trabajo
de análisis y  cálculo, comenzando el presu-
puesto por la elaboración de las mediciones
correspondientes.

Los Estudios de Seguridad y Salud incluidos en
los Proyectos, incluyen una medición y presu-
puesto de los sistemas de protección que se pre-
vén necesarios a  implantar durante la ejecución
de los trabajos. Estas mediciones, de forma habi-
tual son volcadas por la empresa contratista en el
Plan de Seguridad y Salud que redacta.

Si estas mediciones obedecen a un ejercicio
previo de estudio y análisis, en función de los
datos de proyecto, podrían representar un

buen punto de partida para la realización y
comparativa del presupuesto que elabore la
empresa de implantación de protecciones.

En cualquier caso, se deben  analizar, con la
mayor profundidad posible, los trabajos a reali-
zar, elaborando las mediciones pertinentes des-
glosando al máximo las protecciones a implan-
tar y  la mano de obra necesaria para implantar
los mismos en tiempo y forma y sin ocasionar
retraso en la ejecución de la obra.

Este es el método utilizado por las empresas
constructoras y la gran mayoría de las empresas
de implantación de protecciones colectivas y
que redunda en un mayor ajuste de  la previsión
de costes.

Otra consecuencia de este análisis más exacto
es la posibilidad de transformar, los datos obte-
nidos en el método anteriormente descrito; a
un ratio por M2 de estructura, por vivienda,
etc., consiguiendo una actualización de los
ratios en función de datos más exactos.

Las ofertas, contendrán tres grupos de unida-
des de obra que son, materiales en alquiler,
materiales en compra y mano de obra. 

La medición exhaustiva de todos los perímetros
con riesgo de caídas en altura, forjados y hue-
cos en los que se vaya a utilizar red de protec-
ción y superficie de fachada a proteger definirá
las necesidades reales de materiales.

Los principales materiales en compra o fungi-
bles (su vida útil termina en obra), son redes,
balizamientos, cartuchos pvc, etc. Para cada
obra estos deben ser nuevos a estrenar.
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Los materiales recuperables, normalmente
metálicos, (barandillas, horcas, piezas especia-
les, etc.) tienen una vida útil de varias obras y a
los que podremos aplicarles sus correspondien-
tes amortizaciones o el uso de la modalidad de
alquiler para todos ellos.

El mercado nos permite elegir entre varias posi-
bilidades; compra, alquiler directo, alquiler a
través de empresas montadoras, etc.

En relación a la mano de obra necesaria para la
implantación de las protecciones previstas, es
importante ver que cuadro horario seguirá la
obra (trabajos en horario nocturnos, festivos,
etc.), ya que las ampliaciones de jornada influ-
yen de una manera importante en el coste.

Una mala programación de la mano de obra lle-
vará a una mala implantación en obra de las
protecciones previstas y por lo tanto será fuen-
te de situaciones de riesgo y posibles acciden-
tes, además de suponer una mala gestión del

gasto puesto que todo lo invertido en materia-
les que ha supuesto el coste correspondiente
no es de utilidad a la obra.

Por tanto la previsión de mano de obra debe
ser tratada de forma muy cuidadosa y coheren-
te con el ritmo y programación prevista para los
trabajos.


