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OBJETO

Describir los aspectos a tener en cuenta a la hora de proceder a la contrataciéon de los servicios de las
empresas de implantacidn de sistemas de proteccién colectiva.

CONTENIDO

La acciéon preventiva contemplada en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y sus posteriores anexos si
fueran necesarios, requiere de la implantacién de determinados sistemas de protecciéon colectiva, y sefia-
lizacién.

Existen tres posibilidades a la hora de gestionar
el montaje de estos elementos en obra:

¢ Gestion a través de cada una de las subcon-
tratas. Opcion muy desaconsejable, puesto
que las subcontratas destinan todos sus
esfuerzos a la ejecuciéon de la unidad de
obra y suelen “rezagarse” en el montaje de
las protecciones. Ademas carecen de per-
sonal especializado y el montaje en ocasio-
nes presenta serias deficiencias. Del mismo
modo esta opcién, no da continuidad a la
implantacién de la seguridad de tal forma
que podemos tener la obra muy protegida
durante la estructura, pero absolutamente
insegura durante la albanileria. Por ultimo
requiere el definir que protecciones monta
cada subcontratista puesto que algunas
pueden ser vélidas para varios oficios.

¢ Implantacién a través de recursos pro-
pios. Si se dispone de personal con cuali-
ficacién y experiencia en estas tareas, en
la plantilla de la obra, es una opcién vali-
da puesto que se controla mucho mejor la
ejecucién de los trabajos. Requiere de la
contratacién del suministro de material, lo
que obliga a prever los pedidos y gestio-
nar el suministro en tiempo y forma, si
bien contratando directamente a distri-
buidores se pueden conseguir precios
interesantes.

e Contratacion de empresa especializada en
el suministro e implantacién de sistemas
de proteccién. Es la opcién mas habitual a
dia de hoy. Al resolver esta unidad de obra
a través de su subcontratacién nos asegu-
ramos la presencia de personal especializa-
do, y nos liberamos de la gestién de los
pedidos de materiales a la vez que nos
aseguramos la implantacién en tiempo y
forma de los sistemas de proteccién y
sefializacién que sean de aplicacién.

CRITERIOS DE CONTRATACION

Al igual que a la hora de contratar cualquier uni-
dad de obra, deberemos aportar informacién
detallada y veraz de la obra al departamento
técnico de la empresa de implantacién.

La informacién necesaria se aporta mediante la
entrega de la siguiente informacién:

¢ Planos de obra. Plantas, alzados y seccio-
nes.

¢ Planificaciéon de obra actualizada. Defi-
niremos el rango de tiempo en el que
solicitamos la prestacién del servicio. Ha-
bitualmente este periodo abarca desde el
arranque de la estructura, hasta la finali-
zacién de los trabajos de albadileria y
particiones interiores, si bien se reco-
mienda el prolongar lo méximo posible el
tiempo de prestaciéon de servicios con el
fin de garantizar la capacidad de respues-
ta a la hora de atender las necesidades
que surjan hasta la finalizacién de la obra.

e Memoria descriptiva de los trabajos.
Como complemento de la documentacién
grafica entregada.

Debemos solicitar al suministrador que estudie
la obra de forma especifica, evitando que el
precio del suministro salga de la aplicacién de
determinados ratios y no como consecuencia
de una medicién lo mas real posible de la obra.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Se recomienda la solicitud de varias ofertas con
el fin de poder realizar el correspondiente estu-
dio comparativo.

Los presupuestos ofertados suelen contemplar el
suministro de tres conceptos o grupos de contra-
tacion:
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Mano de obra

En funcién de la planificacién de la obra y tareas a
acometer se facilitard una planificacién de la pre-
sencia de mano de obra mes a mes. Se suelen dis-
tinguir dos unidades dentro de este concepto, mes
de encargado y mes de personal especializado. Del
mismo modo es conveniente exigir que se incluya
en la oferta que la mano de obra contara durante
la prestaciéon del servicio con el apoyo del departa-
mento técnico de la empresa, cuyos técnicos visita-
rén la obra una vez a la semana como minimo. De
esta forma prevenimos los problemas que puedan
surgir como consecuencia de la impericia del per-
sonal que ejecuta los trabajos.

Material en alquiler

Dentro de este capitulo se incluyen pescantes
metalicos para el montaje de redes verticales, ban-
dejas metélicas para el montaje de redes horizon-
tales, barandillas metélicas y rodapiés, balaustres
metalicos, sargentos de apriete, y protecciones de
huecos de ventana.

El precio del conjunto de este capitulo resulta de la
aplicacién a la medicién de un precio dia de alqui-
ler, por lo tanto deberemos comprobar que el
periodo de implantacién ofertado se ajusta a la rea-
lidad de la programacién de la obra.

Material en compra

Dentro de este concepto se incluyen todos aque-
llos fungibles necesarios. El grueso fundamental de
este capitulo lo constituyen las redes tanto vertica-
les, como horizontales (bajo forjado, en huecos,
etc.), asi como la sefalizacion, elementos de baliza-
miento y lineas de vida.

Del mismo modo habitualmente se prevé una par-
tida alzada para aquellos elementos de dificil medi-
cién (cartuchos de PVC, proteccién de esperas,
material de ferreteria, ganchos).

Formas de presentacién de las ofertas

Existen dos opciones. La primera de ellas consiste
en presentar un listado de unidades agrupadas en
los tres conceptos sefialados en el epigrafe anterior,
junto con la medicién y precio unitario. El cruce de
estos conceptos da un precio total por la prestacion
del servicio en base a una medicién determinada.

La segunda de las opciones es la entrega de una
oferta por un precio cerrado en el que no se defi-
ne la medicién de las unidades pero si el listado de
conceptos incluidos en la prestaciéon de los servi-

cios. Esta opcién simplifica el anélisis y comparati-
vo de la oferta pero puede esconder un incremen-
to de precio al no disponer de una medicién apro-
ximada de lo realmente necesario.

Seguimiento del servicio

Si queremos que la participacion de empresas
especialistas en la implantacién de sistemas de pro-
teccidn colectiva sea efectiva deberemos de seguir
una serie de pautas que marcaran su participacion
en la obra:

e Educar al resto de subcontratas participantes
en la obra en el respeto de las protecciones
instaladas. La Unica empresa autorizada al
montaje y desmantelamiento de sistemas de
proteccién es la especializada en esta materia.

e Solicitar de la empresa instaladora el albaran
diario de las acciones llevadas a cabo en la
obra, describiendo las protecciones instala-
das y la zona de localizacién.

e Efectuar los cargos econdémicos a las em-
presas que no respeten las protecciones
instaladas, en base a los albaranes a los que
haciamos referencia en el epigrafe anterior.

e Favorecer una buena trabazén y coordina-
cién entre el encargado de la empresa de
implantacién de protecciones colectivas, con
el encargado general de la obra y el resto de
encargados de las subcontratas que intervie-
nen en la obra.

Certificacion
La certificacion econémica de los trabajos efectua-
dos puede resolverse de dos formas:

¢ Mediante la medicién real de los elementos
de proteccién implantados en obra. Este sis-
tema requiere de dedicacién y control diario
de los trabajos efectuados, materiales aco-
piados en obra, horas de mano de obra, etc.,
pero garantiza un abono de lo realmente eje-
cutado. Es el sistema que se debe seguir si
trabajamos con precios unitarios y un precio
“abierto”.

e Prorrateo del importe total del contrato en
base a la duracién del mismo. Este sistema
no requiere de un control exhaustivo de lo
realmente implantado en la obra, basando-
nos Unicamente en la “percepcién de seguri-
dad” que observemos en las visitas a la obra.
Este sistema de certificacion es el idéneo
cuando trabajamos con un precio cerrado.

“ Instituto Regional de Seguridad
M o Y Salud en el Trabajo
CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Comunidad de Madrid
Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID





