
OBJETO

Describir los aspectos a tener en cuenta a la hora de proceder a la contratación de los servicios de las
empresas de implantación de sistemas de protección colectiva.

CONTENIDO

La acción preventiva contemplada en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y sus posteriores anexos si
fueran necesarios, requiere de la implantación de determinados sistemas de protección colectiva, y seña-
lización.

PM - 004.00

Estudio y comparativo para la contratación de servicios 
de implantación de protecciones colectivas

8 /// PROCEDIMIENTOS DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

1/2

Existen tres posibilidades a la hora de gestionar
el montaje de estos elementos en obra:

• Gestión a través de cada una de las subcon-
tratas. Opción muy desaconsejable, puesto
que las subcontratas destinan todos sus
esfuerzos a la ejecución de la unidad de
obra y suelen “rezagarse” en el montaje de
las protecciones. Además carecen de per-
sonal especializado y el montaje en ocasio-
nes presenta serias deficiencias. Del mismo
modo esta opción, no da continuidad a la
implantación de la seguridad de tal forma
que podemos tener la obra muy protegida
durante la estructura, pero absolutamente
insegura durante la albañilería. Por último
requiere el definir que protecciones monta
cada subcontratista puesto que algunas
pueden ser válidas para varios oficios.

• Implantación a través de recursos pro-
pios. Si se dispone de personal con cuali-
ficación y experiencia en estas tareas, en
la plantilla de la obra, es una opción váli-
da puesto que se controla mucho mejor la
ejecución de los trabajos. Requiere de la
contratación del suministro de material, lo
que obliga a prever los pedidos y gestio-
nar el suministro en tiempo y forma, si
bien contratando directamente a distri-
buidores se pueden conseguir precios
interesantes.

• Contratación de empresa especializada en
el suministro e implantación de sistemas
de protección. Es la opción más habitual a
día de hoy. Al resolver esta unidad de obra
a través de su subcontratación nos asegu-
ramos la presencia de personal especializa-
do, y nos liberamos de la gestión de los
pedidos de materiales a la vez que nos
aseguramos la implantación en tiempo y
forma de los sistemas de protección y
señalización que sean de aplicación.

CRITERIOS DE CONTRATACIÓN

Al igual que a la hora de contratar cualquier uni-
dad de obra, deberemos aportar información
detallada y veraz de la obra al departamento
técnico de la empresa de implantación.

La información necesaria se aporta mediante la
entrega de la siguiente información:

• Planos de obra. Plantas, alzados y seccio-
nes.

• Planificación de obra actualizada. Defi-
niremos el rango de tiempo en el que 
solicitamos la prestación del servicio. Ha-
bitualmente este periodo abarca desde el
arranque de la estructura, hasta la finali-
zación de los trabajos de albañilería y 
particiones interiores, si bien se reco-
mienda el prolongar lo máximo posible el
tiempo de prestación de servicios con el
fin de garantizar la capacidad de respues-
ta a la hora de atender las necesidades
que surjan hasta la finalización de la obra.

• Memoria descriptiva de los trabajos.
Como complemento de la documentación
gráfica entregada.

Debemos solicitar al suministrador que estudie
la obra de forma específica, evitando que el
precio del suministro salga de la aplicación de
determinados ratios y no como consecuencia
de una medición lo más real posible de la obra.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Se recomienda la solicitud de varias ofertas con
el fin de poder realizar el correspondiente estu-
dio comparativo.

Los presupuestos ofertados suelen contemplar el
suministro de tres conceptos o grupos de contra-
tación:



Mano de obra
En función de la planificación de la obra y tareas a
acometer se facilitará una planificación de la pre-
sencia de mano de obra mes a mes. Se suelen dis-
tinguir dos unidades dentro de este concepto, mes
de encargado y mes de personal especializado. Del
mismo modo es conveniente exigir que se incluya
en la oferta que la mano de obra contará durante
la prestación del servicio con el apoyo del departa-
mento técnico de la empresa, cuyos técnicos visita-
rán la obra una vez a la semana como mínimo. De
esta forma prevenimos los problemas que puedan
surgir como consecuencia de la impericia del per-
sonal que ejecuta los trabajos.

Material en alquiler
Dentro de este capítulo se incluyen pescantes
metálicos para el montaje de redes verticales, ban-
dejas metálicas para el montaje de redes horizon-
tales, barandillas metálicas y rodapiés, balaustres
metálicos, sargentos de apriete, y protecciones de
huecos de ventana.

El precio del conjunto de este capítulo resulta de la
aplicación a la medición de un precio día de alqui-
ler, por lo tanto deberemos comprobar que el
periodo de implantación ofertado se ajusta a la rea-
lidad de la programación de la obra.

Material en compra
Dentro de este concepto se incluyen todos aque-
llos fungibles necesarios. El grueso fundamental de
este capítulo lo constituyen las redes tanto vertica-
les, como horizontales (bajo forjado, en huecos,
etc.), así como la señalización, elementos de baliza-
miento y líneas de vida.

Del mismo modo habitualmente se prevé una par-
tida alzada para aquellos elementos de difícil medi-
ción (cartuchos de PVC, protección de esperas,
material de ferretería, ganchos).

Formas de presentación de las ofertas
Existen dos opciones. La primera de ellas consiste
en presentar un listado de unidades agrupadas en
los tres conceptos señalados en el epígrafe anterior,
junto con la medición y precio unitario. El cruce de
estos conceptos da un precio total por la prestación
del servicio en base a una medición determinada.

La segunda de las opciones es la entrega de una
oferta por un precio cerrado en el que no se defi-
ne la medición de las unidades pero si el listado de
conceptos incluidos en la prestación de los servi-

cios. Esta opción simplifica el análisis y comparati-
vo de la oferta pero puede esconder un incremen-
to de precio al no disponer de una medición apro-
ximada de lo realmente necesario.

Seguimiento del servicio
Si queremos que la participación de empresas
especialistas en la implantación de sistemas de pro-
tección colectiva sea efectiva deberemos de seguir
una serie de pautas que marcarán su participación
en la obra:

• Educar al resto de subcontratas participantes
en la obra en el respeto de las protecciones
instaladas. La única empresa autorizada al
montaje y desmantelamiento de sistemas de
protección es la especializada en esta materia.

• Solicitar de la empresa instaladora el albarán
diario de las acciones llevadas a cabo en la
obra, describiendo las protecciones instala-
das y la zona de localización.

• Efectuar los cargos económicos a las em-
presas que no respeten las protecciones
instaladas, en base a los albaranes a los que
hacíamos referencia en el epígrafe anterior.

• Favorecer una buena trabazón y coordina-
ción entre el encargado de la empresa de
implantación de protecciones colectivas, con
el encargado general de la obra y el resto de
encargados de las subcontratas que intervie-
nen en la obra.

Certificación
La certificación económica de los trabajos efectua-
dos puede resolverse de dos formas:

• Mediante la medición real de los elementos
de protección implantados en obra. Este sis-
tema requiere de dedicación y control diario
de los trabajos efectuados, materiales aco-
piados en obra, horas de mano de obra, etc.,
pero garantiza un abono de lo realmente eje-
cutado. Es el sistema que se debe seguir si
trabajamos con precios unitarios y un precio
“abierto”.

• Prorrateo del importe total del contrato en
base a la duración del mismo. Este sistema
no requiere de un control exhaustivo de lo
realmente implantado en la obra, basándo-
nos únicamente en la “percepción de seguri-
dad” que observemos en las visitas a la obra.
Este sistema de certificación es el idóneo
cuando trabajamos con un precio cerrado.
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