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Implantación de obra

OBJETO

Definir aquellos aspectos a tener en cuenta a la hora de proceder a diseñar la implantación en la obra de tal
forma que las dotaciones necesarias sean suficientes y compatibles con los trabajos que se desarrollen en
la obra.

CONTENIDO

CERRAMIENTO DE OBRA

Es el primer factor a tener en cuenta. Mediante el
cerramiento, se pretende:

• Ordenar el acceso de vehículos y personas a la
obra.

• Evitar la entrada a la obra de personal ajeno a
la misma durante la jornada de trabajo.

• Evitar la entrada a la obra de personal ajeno a
la misma fuera de la jornada laboral con el fin
de evitar robos y destrozos.

• Minimizar la interferencia con el normal desa-
rrollo de las actividades colindantes a la obra.

En las obras de edificación el cerramiento se resuel-
ve de forma sencilla al estar la superficie de la par-
cela muy definida. Por el contrario en las obras de
urbanización u obra civil, resulta imposible acotar
todo el recinto de obra por lo que es más práctico
acotar zonas de trabajo concretas y de especial
riesgo (zonas con zanjas, cortes de taludes,…)

Las tipologías de cerramiento son variadas distin-
guiendo dos grupos principales:

Cerramiento fijo
Resuelto mediante vallado ciego metálico sobre
perfilería metálica, vallado ciego de paneles de
PVC o fibra de vidrio, y ejecución de muro de
fábrica de material cerámico.

• Ventajas. Permanece estable durante todo
el desarrollo de la obra. Requiere poco
mantenimiento. Se puede aprovechar
como soporte publicitario de la promoción.

• Inconvenientes. Es poco versátil y difícil
de modificar para hacerlo compatible con
eventualidades de la obra. Por este moti-
vo debe diseñarse definiendo perfecta-
mente los accesos más estables durante la
obra.

Cerramiento móvil
Resuelto mediante vallado de entramado metáli-
co ligero, soportado sobre pies de hormigón.
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• Ventajas. Se adapta con facilidad a las
necesidades de obra, pudiendo modificar
accesos con facilidad. Es más económico y
rápido de implantar que el cerramiento fijo.

• Inconvenientes. Requiere de mucho man-
tenimiento. Suele desmantelarse por el
viento o por el desarrollo de los trabajos,
deteriorándose en exceso el vallado. No
garantiza el cerramiento de todo el períme-
tro de la obra.

Tanto si se opta por un cerramiento fijo como
móvil, es muy importante antes de proceder a su
implantación estudiar la localización de los acce-
sos, procurando segregar el de personal de obra
del de equipos y maquinaria de obra.

Igualmente se minimizará la interferencia con las
actividades que se desarrollen en las inmediacio-
nes de la obra.

Instalaciones provisionales de obra
Las instalaciones provisionales de obra constan
de:

• Aseos.
• Vestuarios.
• Comedor.

Además de forma habitual esta dotación obliga-
toria se complementará con la oficina de obra,
oficinas de ventas, almacenes..., que obedecen a

la voluntariedad empresarial de los agentes inter-
vinientes.

Es muy importante que las instalaciones de higie-
ne y bienestar estén operativas antes del comien-
zo de los trabajos.

Para resolver esta dotación se puede optar por
las siguientes posibilidades:

• Implantación de casetas provisionales pre-
fabricadas. La más habitual, es una opción
rápida, muy versátil y económica.

• Adaptación de local en las proximidades de
la obra. Habitual en obra civil o en obras de
edificación de pequeñas dimensiones en las
que resulta complejo instalar casetas prefa-
bricadas.

• Adaptación de locales en la edificación en
la que se trabaja. Se suele tomar esta
opción para ampliar la dotación de casetas
prefabricadas.

El cálculo de las superficies destinadas a aseos,
comedor y vestuario requiere de un estudio especí-
fico en base a la previsión de personal en obra según
la planificación de los trabajos, por lo tanto se puede
ir adaptando su tamaño a tal circunstancia.

Se suele tomar como referencia una superficie de
2 m2 por cada trabajador. Este ratio en ocasiones
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genera dotaciones “exageradas”. Se recomienda
por tanto un estudio exclusivo para cada obra con
el fin de optimizar la dotación de las instalaciones
de higiene y bienestar.

Acometidas provisionales de obra
Se resolverá la traída de los servicios de agua
corriente sanitaria, y suministro eléctrico, así
como la acometida a la red de recogida de aguas
fecales.

Si se construye sobre una parcela ya urbanizada,
se suelen localizar estos servicios a pie de obra y
su puesta en servicio es sencilla, siendo bastante
con la tramitación de las acometidas provisiona-
les a las compañías suministradoras.

Por el contrario, si la parcela está en proceso de
urbanización o se trata de una Obra Civil alejada
del casco urbano, la traída de servicios es más
complicada por lo que se facilitará el suministro
de agua potable mediante depósitos a pie de
obra, suministro eléctrico a través de grupo elec-
trógeno y la gestión de las aguas sucias median-
te fosas sépticas o WC químicos.

ZONAS DE ACOPIO DE MATERIALES. VIALES
INTERNOS 

También en la fase de diseño de la implantación
de obra se definirán las superficies y organización
de las zonas de acopio de materiales y viales
internos.

• Se procurará que la superficie destinada a
tal fin sea la mayor posible y siempre
cubierta por el barrido de la grúa instalada
en obra.

• Serán de fácil acceso para los vehículos de
transportes de materiales (portapalets, o
similar) y el acceso estará restringido única-
mente a personal autorizado.

• Los viales internos estarán señalizados
como tales e interferirán lo menos posible
con el normal desarrollo del resto de activi-
dades de la obra. A este respecto es conve-
niente proceder a la señalización de la limi-
tación de velocidad por pequeños que sean
los recorridos.

• Del mismo modo se procederá a instalar los
sistemas de iluminación provisional que

garanticen la visibilidad suficiente tanto a lo
largo de toda la jornada, como en zonas de
oscuridad o penumbra (garajes, patios inte-
riores,…).

• Se realizará un plan de circulación donde se
definan sentidos y recorridos.

Otros factores a tener en cuenta
Fuera de estas directrices específicas para dife-
rentes aspectos de la implantación en obra,
deberemos tener en cuenta la proximidad con
otras obras, sobre todo a la hora de definir la
implantación de las grúas torre, de tal forma que
los barridos no presenten solapes que puedan
ser fuente de accidentes.

A este respecto se procurará definir entre ambas
partes un procedimiento de prioridades de paso
que será de obligado cumplimiento y conocido
por los gruistas.

Del mismo modo, es de suma importancia, y es
objeto de otra ficha incluida en este Manual, la
interferencia con servicios afectados, especial-
mente en el caso de líneas aéreas de suministro
eléctrico y redes de distribución de gas. 

La existencia de estos suministros puede condi-
cionar significativamente la implantación de la
obra, y si no se tienen en cuenta serán fuente
segura de situaciones de riesgo.




