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OBJETO

Poder realizar un presupuesto previo de implantacién de protecciones colectivas en obra

CONTENIDO

Cada obra tiene su propia morfologia, su planificacién, ubicacién, etc. Este hecho provoca que ésta sea
Unica y diferente al resto, por tanto la implantacién de protecciones colectivas también sera exclusiva y
dependera de las caracteristicas propias que tenga la obra, la manera en la que se va a trabajar, los medios
auxiliares a emplear, tiempos de las actividades, etc.

La implantacién y el mantenimiento de las pro-
tecciones colectivas de una obra serd necesaria
mientras dure la misma.

Los trabajos de implantacién y mantenimiento
de protecciones colectivas, comienzan en la
fase de movimiento de tierras, terminando en la
fase de acabado, teniendo especial peso el tra-
bajo desarrollado durante la ejecucién de la
estructura y del cerramiento donde su presen-
cia se va a hacer méas importante.

Es importante sefalar, que antes de empezar el
estudio econémico para la implantacion de las
protecciones en la obra, se dispondra de cuan-
ta informacidn sea necesaria para poder realizar
dicho estudio con exactitud. La informacién
fidedigna, exacta y completa permitira prever
una buena estimacién de la prestacién del ser-
vicio en obra y seguro optimizara el coste.

Existen varios métodos para proceder al célcu-
lo del coste:

- Un primer método, basado en separacién
de actividades principales u oficios
(estructura, albanileria, movimiento de tie-
rras, etc.) a las cuales se les aplica unas
repercusiones, en funcién de los trabajos
a realizar, que van directamente en la
misma unidad de medida que el trabajo
que protegen, por ejemplo M2 de reper-
cusiéon de protecciones colectivas en
estructura o cerramiento de fachadas,
donde se incluye todos los trabajos a rea-
lizar de implantacién y mantenimiento.

En los casos en que se contraten las proteccio-
nes colectivas a la misma empresa que realiza el
trabajo principal (estructura, albadileria, etc.)
éste, puede ser un buen método. El principal
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problema de esta opcidn, estd en calcular de
forma exacta la repercusién por m2 o unidad de
obra contratada.

Existen tablas y coeficientes para estos casos
basados en la propia experiencia de las empre-
sas y subcontratas que se pueden aplicar de
manera general pero que pueden llevar a traba-
jar con datos desfasados, normalmente a la
baja lo que representarad un problema de esti-
macién de coste importante.

Del mismo modo, ademés de definir un coefi-
ciente lo mas real posible, es importante definir
el tiempo de prestacion del servicio y las pro-
tecciones a implantar. Todo ello es necesario
para llegar a un valor lo mas ajustado a la reali-
dad lo que evitaréd problemas durante el des-
arrollo de la obra.

Otra posibilidad, directa y facil de cuantificar
definiendo el coeficiente por vivienda, diferen-
ciando normalmente, segun las diferentes tipo-
logias de viviendas, (en altura, unifamiliares,
etc.).
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Por el contrario, esta opcidén es muy generalis-
ta, siendo vélida para una primera aproxima-
cién de costes, que se perfilarad con un estudio
mas detallado.

- El segundo método, estd basado en la
estimaciéon de coste de la partida de pro-
tecciones colectivas en funcién de cada
obra y de sus caracteristicas, de los tiem-
pos de actuacién, de los medios auxiliares
a utilizar, etc.

En estos casos a mayor definicién del proceso
constructivo mayor definicién de las proteccio-
nes colectivas y por tanto mayor ajuste econd-
mico.

Independientemente de quien vaya a realizar la
implantacién y el mantenimiento final este siste-
ma nos permite ver a las protecciones colectivas
como una unidad de obra més, independiente y
continua a lo largo del desarrollo de la misma.

Este método, por supuesto implica mas trabajo
de andlisis y calculo, comenzando el presu-
puesto por la elaboraciéon de las mediciones
correspondientes.

Los Estudios de Seguridad y Salud incluidos en
los Proyectos, incluyen una medicién y presu-
puesto de los sistemas de proteccién que se pre-
vén necesarios a implantar durante la ejecucién
de los trabajos. Estas mediciones, de forma habi-
tual son volcadas por la empresa contratista en el
Plan de Seguridad y Salud que redacta.

Si estas mediciones obedecen a un ejercicio
previo de estudio y anélisis, en funcién de los
datos de proyecto, podrian representar un

buen punto de partida para la realizacion y
comparativa del presupuesto que elabore la
empresa de implantacién de protecciones.

En cualquier caso, se deben analizar, con la
mayor profundidad posible, los trabajos a reali-
zar, elaborando las mediciones pertinentes des-
glosando al méximo las protecciones a implan-
tar y la mano de obra necesaria para implantar
los mismos en tiempo y forma y sin ocasionar
retraso en la ejecucién de la obra.

Este es el método utilizado por las empresas
constructoras y la gran mayoria de las empresas
de implantacién de protecciones colectivas y
que redunda en un mayor ajuste de la prevision
de costes.

Otra consecuencia de este analisis mas exacto
es la posibilidad de transformar, los datos obte-
nidos en el método anteriormente descrito; a
un ratio por M2 de estructura, por vivienda,
etc., consiguiendo una actualizacién de los
ratios en funcidn de datos mas exactos.

Las ofertas, contendran tres grupos de unida-
des de obra que son, materiales en alquiler,
materiales en compra y mano de obra.

La medicién exhaustiva de todos los perimetros
con riesgo de caidas en altura, forjados y hue-
cos en los que se vaya a utilizar red de protec-
cién y superficie de fachada a proteger definira
las necesidades reales de materiales.

Los principales materiales en compra o fungi-
bles (su vida atil termina en obra), son redes,
balizamientos, cartuchos pvc, etc. Para cada
obra estos deben ser nuevos a estrenar.
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Los materiales recuperables, normalmente
metélicos, (barandillas, horcas, piezas especia-
les, etc.) tienen una vida Gtil de varias obras y a
los que podremos aplicarles sus correspondien-
tes amortizaciones o el uso de la modalidad de
alquiler para todos ellos.

El mercado nos permite elegir entre varias posi-
bilidades; compra, alquiler directo, alquiler a
través de empresas montadoras, etc.

En relacién a la mano de obra necesaria para la
implantacién de las protecciones previstas, es
importante ver que cuadro horario seguira la
obra (trabajos en horario nocturnos, festivos,
etc.), ya que las ampliaciones de jornada influ-
yen de una manera importante en el coste.

Una mala programacién de la mano de obra lle-
vard a una mala implantacién en obra de las
protecciones previstas y por lo tanto sera fuen-
te de situaciones de riesgo y posibles acciden-
tes, ademéas de suponer una mala gestién del
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gasto puesto que todo lo invertido en materia-
les que ha supuesto el coste correspondiente
no es de utilidad a la obra.

Por tanto la previsién de mano de obra debe
ser tratada de forma muy cuidadosa y coheren-
te con el ritmo y programacién prevista para los
trabajos.
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